

MUISTIO 15.5.2023

15.5.2023 Keskustelutilaisuus koulukeskuksen väistöiloista

Paikka: Yläri

Klo 15–16.30

Paikalla esittelemässä tilannetta olivat sivistystoimenjohtaja Jutta Hartojoki, kunnanjohtaja Timo Kurula, koululautakunnan puheenjohtaja Vuokko Mäntymaa, kiinteistöpäällikkö Esa Summanen sekä yläkoulun ja lukion rehtori Janne Ylinampa. Lisäksi keskustelemassa olivat Lukkarin koulun, yläkoulun ja lukion henkilökuntaa ja lukion oppilaskunnan edustaja.

- Yläkoulun ja lukion rehtori Janne Ylinampa avasi tilaisuuden ja alusti remonttisuunnitelman
 - Alun perin väistötilatarvetta yläkoulun osalta ei ollut, mutta nyt myöhemmin on ilmennyt, että syksyllä 2023 täytyy siirtyä muihin tiloihin yläkoululta, ja erilaisia tilavaihtoehtoja on pohdittu
- Kiinteistöpäällikkö Esa Summanen esitti eri tilavaihtoehtot ja niiden eri näkökulmat
 - Kivikoulun uudelleen käyttöönotto saneerauksen kautta
 - Kivikoululla on kuitenkin huono maine ja sieltä on jo evakkoon lähdetty aikaisemmin
 - Sisäilmaoireilu on ollut syy, miksi uutta koulua tehdään. Kivikoulua ei ole kuitenkaan missään vaiheessa laitettu käyttökieltoon.
 - Viipalekouluja lisää, mutta ovat kalliita ja saatavuus vaihteleva
 - Konttikeittiö haasteellinen ja kallis
 - REDUlle siirtyminen lukiorakennuksesta on todennäköisin vaihtoehto aikataulullisesti
 - REDUlla mahdollista saada sekä keittiötilat että opetustilat.
 - REDUn kanssa ei ole pohdittu vaihtoehtoa, jossa vuokrattaisiin vain keittiö, joten ei ole tietoa, miten REDU suhtautuisi, jos opetustiloja ei vuokrattaisi.
- Yleisöstä kysyttiin remonttiaikataulusta ja REDUn vuokra-ajasta:
 - Jos lukio siirtyisi, olisi se REDUlla siihen saakka, että lukiorakennuksen remontti on valmis, vähintään syyslukukauden 2024 loppuun.
 - Tarkoituksena on remontoida myös 2. ja 3. kerros, ja on huomioitava, että lukion salin remontoinnista on tehty valtuustoaloite.
 - Ajatuksena on, että kaikki remontoitaisiin kerralla, jolloin pidempi väistö on tarpeen, mutta rakennus päivitetäisiin kokonaisuudessaan.
 - Yläkoulun pitäisi olla valmis joulukuussa 2023.
 - Rakentaja on pyytänyt 6 vkoa lisääaikaa, aikataulumuutokseen liittyvä kohde vielä auki.
 - Lukion remontti alkaisi, kun sekä yläkoulu että uusi koulu ovat valmiit.
- Ruokailun järjestämisestä tuli kysymys, johon kiinteistöpäällikkö vastasi:
 - Koulukeskuksen ruokat valmistetaan REDUlla, mutta jakelukeittiö sekä ruokailu ovat kivikoululla ja lukion aulassa.
 - Kivikoulun keittiön osalta tehdään rakenteiden tiivistyksiä käytön mahdollistamiseksi.
 - Se, keiden ruokailut järjestetään missäkin, selviää, kun REDUlle siirtyvien koulujen tilanne selviää.
- Vuokko Mäntymaa, koululautakunnan puheenjohtaja, kertoi, että REDU:n puolella ollaan huolissaan keittiön työntekijöiden tilanteesta, koska päätös muutosta on viivästynyt.

- Sivistystoimenjohtaja Jutta Hartojoki kertoi, että ensi viikolla koululautakunta päättää opetuksen järjestämisestä. Esityksessä on kaksi vaihtoehtoa, joista toista sivistystoimenjohtaja esittää lautakunnalle.
 - REDUlle väistämisen vaihtoehdot, ja mitä päätöksenteossa tulisi huomioida:
 - Lukion siirtyminen REDUlle: lukiolaki mahdollistaa erilaiset opetuksenjärjestämistavat, lukio kokonaisuudessaan samassa rakennuksessa, opiskelijoiden siirtyminen itsenäistä, mutta kuljetukset koulukeskukseen ovat mahdollisia; vaatii yhteisiltä opettajilta siirtymistä REDUn ja koulukeskuksen välillä.
 - Lukion alakerran alakoulun siirtyminen REDUlle: kuljetukset hankalimmat, ikäluokat erillään, iltapäiväkerhon pitäminen haasteellista, jos se järjestetään erillisessä tilassa; pyritään minimoimaan muuttoa.

- Keskustelussa nousi seuraavia asioita ja kysymyksiä:
 - Millä todennäköisyydellä lukiorakennuksen remontti alkaa
 - Lukiorakennuksen remontti menee kilpailutukseen syksyllä.
 - Euromääräisesti ajatellen lukion 2. ja 3. kerroksen remontoitua ei kannata jättää tekemättä.
 - Tuotiin esille, että lukion ja yläkoulun yhteisten opettajien kannalta siirtyminen eri opetuspaikkojen välillä on haasteellista. Lisäksi täytyy muistaa, että opiskelijat hakeutuvat lukioon ja se valitaan kouluna. Opiskelijoiden jaksaminen huolestuttaa, kun koulupäivä on tiukka ja opintojen taustalla vaikuttavat vahvasti jatko-opintoihin pääseminen.
 - Lukion oppilaskunta on keskustellut asiasta ja esittää lukion alakerran alakoulun väistämistä REDUlle kunnes uusi koulu on valmis. Lukiorakennuksen remontin alkaessa lukio siirtyisi REDUlle.
 - Tuotiin esille, että alakoulun siirtymisessä REDUlle tulee huomioida se, että kaikissa luokissa on erityisen tuen oppilaita, opettajilla on ristitunteja ja käsitöitä on monenlaisia; alakoulun luokat ovat olleet viimeisen 7 vuoden ajan väistössä.
 - Yhteisesti tunnustettiin, että kaikille asteille väistötiloissa oleminen on haasteellista.
 - Tuotiin esille, että olisi hyvä huomioida erilainen väistökuukausien tarve: lukion alakerran alakoulun oppilaiden väistötilatarve on 7kk (kunnes uusi koulu on valmis), kun taas lukion väistötilatarve on vähintään vuoden 2024 loppuun asti, mutta mahdollisesti jopa kaksi lukuvuotta.
 - Sivistystoimenjohtaja toi esille, että päätöstä mietittäessä on katsottava kokonaisuutta ja päätös tehdään sen mukaan.
 - Rehtori toi esille, että on tärkeää, että opetus järjestyy hyvin syksyllä, vaikka oltaisiin väistössä.
 - Tärkeää on, että kaikki lukiorakennuksen tilat remontoidaan kunnolla, kun rakennuksesta ollaan väistössä, eikä uusia remontteja tarvitse tehdä lähiaikoina myöhemmin.
 - Rehtori toi esille, että lautakuntien yhteisessä kokouksessa maaliskuussa mietittiin uusien elementtien hankkimista, mikä olisi ideaalein vaihtoehto kaikkien kannalta, mutta toki rahankäyttöä on mietittävä.
 - Esille tuotiin, että muutto kuntakeskuksesta on REDUn oma valinta, eikä kunta ole ajamassa REDUn toimintoja pois rakennuksesta.

- Kunnanjohtaja Timo Kurula kertoi laajemmin REDUn tilanteesta
 - Kunnanhallitus kokoontuu ensi viikolla ja ottaa kantaa REDUn kiinteistöstrategiaan koskien kaikkia kuntayhtymän kiinteistöjä: strategian mukaan maakunnassa tullaan tiloja vähentämään.
 - Kunnanhallituksen kanta on, että REDUn ei tulisi toteuttaa aikeitaan Kittilän kirkonkylän kiinteistöjen suhteen.
- Kunnanjohtaja vetosi henkilöstöön, ettei REDUlle menisi pienimmät
 - REDUlla 2. asteen koulutus ja yhteistyö konkretisoituvat
 - Lukiorakennuksen remonttiin tarvittava määräraha tulisi vuoden 2024 talousarvioon
- Sivistystoimenjohtaja toi esille, ettei REDUn tarkoitus ole lopettaa opetustarjontaa Kittilässä, vaan he pohtivat eri koulutusmuotoja ja -tapoja. Kiinteistöjen tilannetta pohditaan niin Sodankylässä kuin Kemijärvellä.
- Keskustelussa nousi esille myös REDUn muiden tilojen käytön pohdinta, esim. asuntolan tilanne.

- Lisäksi nousi esille kaavoituksen vaikutus koulujen tilanteeseen, esimerkiksi Sirkan oppilasmäärän nousu, mutta kasvumahdollisuus tulisi huomioida myös kirkonkylällä.
- Koululautakunnan kokoukseen on tulossa esitys Sirkan viipalekoulusta, koska siellä on huomioitava esikoulun ja päiväkodin tilatarve, joka on kuitenkin pienempi kuin koulukeskuksessa.
- Muita tulevan koululautakunnan kokouksen asioita tuotiin esille, kuten Raattaman koulun tilanne, ja varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen palveluverkkotyöryhmän työskentely, joka alkaa, kun koulukeskuksen tilatarveasiat selviävät.
- Raattaman koulun oppilaiden lähikoulusopimus Muonion kanssa on vielä hieman kesken, mutta kuntaliiton kokeilussa on mukana Kittilä, Kolari, Muonio; Raattaman opettaja on siirtymässä Sirkkaan
- Rehtori päätti keskustelun ja toi esille henkilöstön työhyvinvoinnin huomioimisen tärkeyden väistöaikana.

Muistionpitäjänä toimi Sarianna Kivilahti