

## KILPAILUTUSAIKATAULU 2024

Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö	Kustannusarvio 2024
<u>94002</u>	<u>Lauttatie, Ollintie</u> Suunnittelu	<u>6/2024</u> 1.6.2023	<u>10/2026</u> 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	15 000,00 €
<u>94005</u>	<u>Kittilän Asfalttityöt+ paikkaukset</u> Toteutus, puitesopimuksen perusteella	<u>6/2024</u> 1.6.2024	<u>10/2024</u> 30.10.2024	<u>Tiemestari</u>	200 000,00 €
<u>94006</u>	<u>Kittilän teollisuusalue kadut</u> Katu suunnitelma Hankinta-asiakirjojen laatiminen Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen (päällystys, kesä 2025)	<u>1/2024</u> 1.1.2024 1.2.2024 1.3.2024 25.3.2024 1.5.2023 1.6.2023	<u>10/2024</u> 1.2.2024 28.2.2024 22.3.2024 28.3.2024 31.5.2024 31.10.2024	<u>Tiemestari</u>	450 000,00 €
<u>94007</u>	<u>Rantatie välillä Kirjatie- Venevalkamantie</u> Katu suunnitelma	<u>6/2024</u> 1.6.2024	<u>12/2026</u> 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	50 000,00 €
<u>94008</u>	<u>Petäjätien jatke</u> Suunnittelu Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen (päällystys, kesä 2025)	<u>2/2024</u> 1.2.2024 1.5.2024 3.6.2024 10.6.2024 1.7.2024	<u>12/2024</u> 30.4.2024 31.5.2024 7.6.2024 30.6.2024 30.10.2024		85 000,00 €
<u>94009</u>	<u>Kuurakuja</u> Suunnittelu	<u>4/2024</u> 1.4.2024	<u>10/2025</u> 31.12.2024		20 000,00 €
<u>94011</u>	<u>Hamppulammentie</u> Asfaltointi	<u>6/2024</u> 1.6.2024	<u>10/2024</u> 30.10.2024		80 000,00 €
<u>94013</u>	<u>Aluekuivatuksen saneeraus</u> Suunnittelu	<u>4/2024</u> 1.4.2024	<u>10/2026</u> 31.12.2024		

Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö	Kustannusarvio 2024
<u>94015</u>	<u>Kittilän katujen suunnittelu, kirkonkylä</u> Suunnittelu	<u>2/2024</u> 1.2.2024	<u>12/2024</u> 31.12.2024		50 000,00 €
<u>94106</u>	<u>Taalovaaran katujen valaistus</u> Suunnittelu	<u>4/2024</u> 1.4.2024	<u>10/2025</u> 31.12.2024		20 000,00 €
<u>94113</u>	<u>Levin teollisuusalueen kadut/laajennusosa</u> Suunnittelu	<u>4/2024</u> 1.4.2024	<u>10/2025</u> 31.12.2024		15 000,00 €
<u>94124</u>	<u>Rakkavaarantie</u> Suunnittelu Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen 2024/2025 (hanke valmis 10/2025)	<u>1/2024</u> 1.1.2024 1.3.2024 2.4.2024 8.4.2024 13.5.2024	<u>10/2025</u> 29.2.2024 28.3.2024 5.4.2024 10.5.2024 31.12.2024		800 000,00 €
<u>94127</u>	<u>Hissitien ja Leviraitin liikenneympyrä</u> Suunnittelu Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen	<u>1/2024</u> 1.1.2024 1.2.2024 4.3. 11.3.2024 6.5.2024	<u>8/2024</u> 31.1.2024 29.2.2024 8.3.2024 5.4.2024 31.8.2024		300 000,00 €
<u>94128</u>	<u>Tunturitie Koutalaki-Levin huippu</u> Suunnittelu Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen 2024/2025 (hanke valmis 10/2025)	<u>1/2024</u> 1.1.2024 1.6.2024 1.7.2024 8.7.2024 16.8.2024	<u>10/2025</u> 31.5.2024 30.6.2024 5.7.2024 15.8.2024 31.12.2024		350 000,00 €
<u>94134</u>	<u>Seita-alueen kadut</u> Suunnittelu Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen 2024/2025 (hanke valmis 10/2025)	<u>2/2024</u> 1.2.2024 1.6.2024 1.7.2024 8.7.2024 16.8.2024	<u>10/2025</u> 31.5.2024 30.6.2024 5.7.2024 15.8.2024 31.12.2024		250 000,00 €

Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö	Kustannusarvio 2024
<u>94135</u>	<u>Ahvenjärvi ja Immellompolo kadut</u>	<u>1.2024</u>	<u>10/2025</u>		1 000 000,00 €
	Suunnittelu	1.2.2024	31.1.2024		
	Kilpailutus	1.2.2024	29.2.2024		
	Tarjouskäsittely	4.3.2024	8.3.2024		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	11.3.2024	30.4.2024		
	Rakentaminen 2024/2025 (hanke valmis 10/2025)	1.5.2024	31.12.2024		
<u>94136</u>	<u>Katuvalaistuksen saneeraus, Levi</u>	<u>1/2024</u>	<u>12/2026</u>		100 000,00 €
	Nykytila-selvitys ja suunnittelu	1.2.2024	31.3.2024		
	Kilpailutus	1.4.2024	30.4.2024		
	Tarjouskäsittely	6.5.2024	10.5.2024		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	13.5.2024	7.6.2024		
	Rakentaminen	10.6.2024	30.10.2024		
<u>94150</u>	<u>Hissitien kävelykatuyhteys Ylä-Levin alueelle</u>	<u>2/2024</u>	<u>10/2026</u>		150 000,00 €
	Suunnittelu	1.2.2024	31.5.2024		
	Kilpailutus	1.6.2024	30.6.2024		
	Tarjouskäsittely	1.7.2024	5.7.2024		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	8.7.2024	16.8.2024		
	Rakentaminen 2024-2026 (hanke valmis 10/2026)	19.8.2024	31.12.2024		
<u>94151</u>	<u>Laaksotori ja maanalainen P-alue</u>	<u>8/2022</u>	<u>12/2025</u>	<u>Tiemestari</u>	2 100 000,00 €
	Katu suunnitelma		2022		
	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	1.2.2024	30.3.2023		
	Kilpailutus	1.4.2023	30.4.2023		
	Tarjouskäsittely	1.5.2023	15.5.2023		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	15.5.2023	30.6.2024		
	Rakentaminen 2024-2025	1.7.2024	31.12.2024		
<u>94157</u>	<u>Zero Pointin alueen katu</u>	<u>4/2024</u>	<u>10/2025</u>	<u>Tiemestari</u>	20 000,00 €
	Suunnittelu	1.4.2024	31.12.2024		
<u>94158</u>	<u>Levin katujen suunnittelu</u>	<u>2/2024</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	100 000,00 €
	Suunnittelu	1.2.2024	31.12.2026		

Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö	Kustannusarvio 2024
<u>94159</u>	<u>Levin asfalttityöt</u> Rakentaminen	<u>6/2024</u> 1.6.2024	<u>10/2026</u> 30.10.2026	<u>Tiemestari</u>	300 000,00 €
<u>94204</u>	<u>KT79 uudistaminen kirkonkylän kohdalla</u> Suunnittelu	<u>4/2024</u> 1.4.2024	<u>10/2026</u> 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	50 000,00 €
<u>94207</u>	<u>Etelärinne kevyenliikenteenväylä (KT79 - South Point)</u> Suunnittelu	<u>4/2024</u> 1.4.2024	<u>10/2025</u> 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	40 000,00 €
<u>94208</u>	<u>Kylien nopeusnäytöt</u> Sähköistäminen (laturi tms.)	<u>5/2024</u> 1.5.2024	<u>10/2024</u> 30.10.2024	<u>Tiemestari</u>	15 000,00 €
<u>94210</u>	<u>Linja-auto katokset</u> Rakentaminen	<u>5/2024</u> 1.5.2024	<u>10/2024</u> 30.10.2024	<u>Tiemestari</u>	40 000,00 €
<u>95000</u>	<u>Moottorikelkka reitit</u> Toteutus omana työnä	<u>1/2024</u> 1.1.2024	<u>12/2026</u> 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	30 000,00 €
<u>95100</u>	<u>Levi ulkoilureitit (alikulukäytävän saneeraus)</u> Suunnittelu Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen	<u>1/2024</u> 1.1.2024 1.3.2024 2.4.2024 8.4.2024 13.5.2024	<u>12/2026</u> 28.3.2024 5.4.2024 10.5.2024	<u>Tiemestari</u>	430 000,00 €
<u>95101</u>	<u>Patikka- ja pyöräreitit</u> Suunnittelu Toteutus omana työnä	<u>1/2024</u> 1.1.2024 1.6.2024	<u>12/2026</u> 31.12.2024 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	165 000,00 €
<u>95118</u>	<u>Alakylän ulkoilureitti (kuntoportaat)</u> Suunnittelu + rakentaminen	<u>4/2024</u> 1.4.2024	<u>10/2024</u> 30.10.2024	<u>Tiemestari</u>	30 000,00 €

Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö	Kustannusarvio 2024
<u>95119</u>	<u>Kaukosen ulkoilureitti (kuntoportaati)</u> Suunnittelu + rakentaminen	<u>4/2024</u> 1.4.2024	<u>10/2024</u> 30.10.2024	<u>Tiemestari</u>	30 000,00 €
<u>95200</u>	<u>Viherrakentaminen</u> Suunnittelu + luvitus Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen	<u>2/2024</u> 1.2.2024 1.5.2024 1.6.2024 10.6.2024 16.7.2024	<u>10/2026</u> 31.12.2024 31.5.2024 7.6.2024 15.7.2024 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	230 000,00 €
<u>95301</u>	<u>Vesireitit (Kapsajoki)</u> Suunnittelu + luvitus (toimenpidelupa) Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen	<u>2/2024</u> 1.2.2024 1.4.2024 2.5.2024 9.5.2024 1.6.2024	<u>10/2025</u> 31.5.2024 30.4.2024 8.5.2024 31.5.2024 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	170 000,00 €
<u>95315</u>	<u>Moottoriurheilurata</u> Suunnittelu Rakentaminen (mahd. omatyö)	<u>3/2024</u> 1.3.2024 1.5.2024	<u>12/2024</u> 30.4.2024 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	130 000,00 €
<u>96000</u>	<u>Kirkonkylän tulvapenget</u> Suunnittelu	<u>3/2024</u> 1.3.2024	<u>12/2026</u> 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	65 000,00 €
<u>96102</u>	<u>Kalatiet</u> Suunnittelu	<u>2/2024</u> 1.2.2024	<u>12/2024</u> 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	40 000,00 €
<u>97501</u>	<u>Jäähalli</u> <u>Kaukalon ja pelaaja aition saneeraus</u> Suunnittelu Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen	15.1.2024 16.2.2024 2.10.2023 Maaliskuu Huhtikii	15.2.2024 8.3.2024 31.10.2023 Huhtikuu	<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	150 000,00 €
	<u>Sisätilojen saneerauksen suunnittelu</u>				30 000,00 €

Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö	Kustannusarvio 2024
	Suunnittelu	syksy 2024			
	Kilpailutus	Talvi 2025			
	Rakentaminen	Kevät 2025	syksy 2025		
<b>97509</b>	<b><u>Sirkan koulu</u></b>			<b><u>Kiinteistöpäällikkö</u></b>	
	<b><u>Keittiön laajennus</u></b>				600 000,00 €
	Suunnittelu	15.2.2024	15.6.2024		
	Kilpailutus	17.6.2024	26.6.2024		
	Tarjouskäsittely	29.7.2024	2.8.2024		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	Elokuu	Syyskuu		
	Rakentaminen	1.10.2024	31.3.2025		
	<b><u>Koulun laajennus</u></b>				80 000,00 € 1 200 000,00 €
	Suunnittelu	syksy 2024			
	Kilpailutus	Talvi 2025			
	Rakentaminen	Kesä 2025	Kesä 2026		
<b>97516</b>	<b><u>Kirjastorakennuksen peruskorjaus</u></b>			<b><u>Kiinteistöpäällikkö</u></b>	
	Suunnittelu	11/2023	28.3.2024		400 000,00 €
	Kilpailutus	15.4.2024	13.5.2024		
	Tarjouskäsittely	14.5.2024	20.5.2024		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	Touku/Kesä	Lautakunta		
	Rakentaminen	Elokuu 2024	kesäkuu 2025		
<b>97518</b>	<b><u>Lukion saneeraus</u></b>			<b><u>Kiinteistöpäällikkö</u></b>	2 500 000,00 €
	Suunnittelu	2021	15.2.2024		
	Kilpailutus	19.2.2024	18.3.2024		
	Tarjouskäsittely	19.3.2024	25.3.2024		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	Huhtikuu	Toukokuu		
	Rakentaminen	3.6.2024	28.2.2025		
<b>97534</b>	<b><u>Könkään päiväkot</u></b>			<b><u>Kiinteistöpäällikkö</u></b>	195 000,00 €
	<b><u>Öljylämmön muutos maalämpöön</u></b>				
	Suunnittelu	15.1.2024	29.2.2024		
	Kilpailutus	4.3.2024	28.3.2024		
	Tarjouskäsittely	2.4.2024	5.4.2024		

Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö	Kustannusarvio 2024
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen	Huhtikuu 3.6.2024	Toukokuu 30.9.2024		
	<u>Aita ja leikkihiha</u>				
	Suunnittelu	1.2.2024	29.2.2024		
	Kilpailutus	4.3.2024	28.3.2024		
	Tarjouskäsittely	2.4.2024	5.4.2024		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen	Huhtikuu 3.6.2024	Toukokuu 30.9.2024		
<b><u>97557</u></b>	<b><u>Raattaman koulu ja asunto, lämmitys muodon vaihto</u></b>			<b><u>Kiinteistöpäällikkö</u></b>	
	Suunnittelu	Syksy 2024			10 000,00 €
	Kilpailutus ja rakentaminen	Kevät 2025	syksy 2025		150 000,00 €
<b><u>97606</u></b>	<b><u>Raattaman koulun rivitalo</u></b>			<b><u>Kiinteistöpäällikkö</u></b>	85 000,00 €
	* vesijohto- ja huoneistoremontti				
	Kilpailutus	3.4.2023	28.4.2023		
	Tarjouskäsittely	2.5.2023	5.5.2023		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen	Toukokuu 3.7.2023	Kesäkuu 31.10.2023		
<b><u>97700</u></b>	<b><u>Museo</u></b>			<b><u>Kiinteistöpäällikkö</u></b>	140 000,00 €
	Suunnittelu		28.3.2024		
	Kilpailutus	2.4.2024	30.4.2024		
	Tarjouskäsittely	2.5.2024	8.5.2024		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen	Toukokuu 1.7.2023	Kesäkuu 1.8.2023		
<b><u>97116</u></b>	<b><u>Yleisurheilukenttä</u></b>				
	Suunnittelu	syksy 2024			40 000,00 €
	Kilpailutus	Talvi 2025			
	Rakentaminen	Kevät 2025	syksy 2025		

Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö	Kustannusarvio 2024
	<u>97709 Raattaman palotallin laajennus, hankinta-asiakirjat Cloudiassa</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	80 000,00 €
	Kilpailutus	19.2.2024	18.3.2024		
	Tarjouskäsitely	19.3.2024	26.3.2024		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus (lupa-asiat kunnossa)	Huhtikuu	Toukokuu		
	Rakentaminen	1.6.2023	31.10.2023		