

KILPAILUTUSAIKATAULU 2024

Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö	Kustannusarvio 2024
<u>94002</u>	<u>Lauttatie, Ollintie</u> Suunnittelu	<u>6/2024</u> 1.6.2024	<u>10/2026</u> 31.10.2024	<u>Tiemestari</u>	15 000,00 €
<u>94005</u>	<u>Kittilän Asfalttityöt+ paikkaukset</u> Toteutus, puitesopimuksen perusteella	<u>6/2024</u> 1.6.2024	<u>10/2024</u> 30.10.2024	<u>Tiemestari</u>	200 000,00 €
<u>94006</u>	<u>Kittilän teollisuusalue kadut</u> Katu suunnitelma Hankinta-asiakirjojen laatiminen Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen (päällystys, kesä 2025)	<u>1/2024</u> 1.1.2024 1.2.2024 1.3.2024 25.3.2024 1.5.2024 1.6.2024	<u>10/2024</u> 1.2.2024 28.2.2024 22.3.2024 28.3.2024 31.5.2024 31.10.2024	<u>Tiemestari</u>	450 000,00 €
<u>94007</u>	<u>Rantatie välillä Kirjatie- Venevalkamantie</u> Katu suunnitelma	<u>6/2024</u> 1.6.2024	<u>12/2026</u> 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	50 000,00 €
<u>94008</u>	<u>Petäjätien jatke</u> Suunnittelu Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen (päällystys, kesä 2025)	<u>2/2024</u> 1.2.2024 1.5.2024 3.6.2024 10.6.2024 1.7.2024	<u>12/2024</u> 30.4.2024 31.5.2024 7.6.2024 30.6.2024 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	85 000,00 €
<u>94009</u>	<u>Kuurakuja</u> Suunnittelu	<u>4/2024</u> 1.4.2024	<u>10/2025</u> 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	20 000,00 €
<u>94011</u>	<u>Hamppulammentie</u> Asfaltointi	<u>6/2024</u> 1.6.2024	<u>10/2024</u> 30.10.2024	<u>Tiemestari</u>	80 000,00 €

Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö	Kustannusarvio 2024
<u>94013</u>	<u>Aluekuivatuksen saneeraus</u> Suunnittelu	<u>4/2024</u> 1.4.2024	<u>10/2026</u> 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	20 000,00 €
<u>94015</u>	<u>Kittilän katujen suunnittelu, kirkonkylä</u> Suunnittelu	<u>2/2024</u> 1.2.2024	<u>12/2024</u> 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	50 000,00 €
<u>94106</u>	<u>Taalovaaran katujen valaistus</u> Suunnittelu	<u>4/2024</u> 1.4.2024	<u>10/2025</u> 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	20 000,00 €
<u>94113</u>	<u>Levin teollisuusalueen kadut/laajennusosa</u> Suunnittelu	<u>4/2024</u> 1.4.2024	<u>10/2025</u> 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	15 000,00 €
<u>94124</u>	<u>Rakkavaarantie</u> Suunnittelu Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen 2024/2025 (hanke valmis 10/2025)	<u>1/2024</u> 01/2024 04/2024 05/2024 06/2024 08/2024	<u>10/2025</u> 03/2024 04/2024 05/2024 06/2024	<u>Tiemestari</u>	800 000,00 €
<u>94127</u>	<u>Hissitien ja Leviraitin liikenneympyrä</u> Suunnittelu Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen	<u>1/2024</u> 01/2024 03/2024 04/2024 05/2024 07/2024	<u>8/2024</u> 01/2024 03/2024 04/2024 05/2024	<u>Tiemestari</u>	300 000,00 €
<u>94128</u>	<u>Tunturitie Koutalaki-Levin huippu</u> Suunnittelu Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen 2024/2025 (hanke valmis 10/2025)	<u>1/2024</u> 1.1.2024 1.6.2024 1.7.2024 8.7.2024 16.8.2024	<u>10/2025</u> 31.5.2024 30.6.2024 5.7.2024 15.8.2024 31.10.2025	<u>Tiemestari</u>	350 000,00 €

Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö	Kustannusarvio 2024
<u>94134</u>	<u>Seita-alueen kadut</u>	<u>2/2024</u>	<u>10/2025</u>	<u>Tiemestari</u>	250 000,00 €
	Suunnittelu	1.2.2024	31.5.2024		
	Kilpailutus	1.6.2024	30.6.2024		
	Tarjouskäsittely	1.7.2024	5.7.2024		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	8.7.2024	15.8.2024		
	Rakentaminen 2024/2025 (hanke valmis 10/2025)	16.8.2024	31.10.2025		
<u>94135</u>	<u>Ahvenjärvi ja Immellompolo kadut</u>	<u>1/2024</u>	<u>10/2025</u>	<u>Tiemestari</u>	1 000 000,00 €
	Suunnittelu	1.1.2024	31.1.2024		
	Kilpailutus	11.3.2024	12.4.2024		
	Tarjouskäsittely	15.4.2024	19.4.2024		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	22.4.2024	31.5.2024		
	Rakentaminen 2024/2025 (hanke valmis 10/2025)	1.6.2024	31.10.2025		
<u>94136</u>	<u>Katuvalaistuksen saneeraus, Levi</u>	<u>1/2024</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	100 000,00 €
	Nykytila-selvitys ja suunnittelu	1.2.2024	15.5.2024		
	Kilpailutus	16.5.2024	14.6.2024		
	Tarjouskäsittely	17.6.2024	20.6.2024		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	24.6.2024	24.7.2024		
	Rakentaminen	25.7.2024	31.12.2026		
<u>94150</u>	<u>Hissitien kävelykatuyhteys Ylä-Levin alueelle</u>	<u>2/2024</u>	<u>10/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	150 000,00 €
	Suunnittelu	1.2.2024	31.5.2024		
	Kilpailutus	1.6.2024	30.6.2024		
	Tarjouskäsittely	1.7.2024	5.7.2024		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	8.7.2024	16.8.2024		
	Rakentaminen 2024-2026 (hanke valmis 10/2026)	19.8.2024	31.10.2026		

Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö	Kustannusarvio 2024
<u>94151</u>	<u>Laaksotori ja maanalainen P-alue</u> Katu suunnitelma Hankinta-asiakirjojen laatiminen Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen 2024-2025	<u>1/2024</u> 1.2.2024 1.4.2024 1.5.2024 15.5.2024 1.7.2024	<u>12/2025</u> 2022 30.3.2024 30.4.2024 15.5.2024 30.6.2024 31.12.2025	<u>Tiemestari</u>	2 100 000,00 €
<u>94157</u>	<u>Zero Pointin alueen katu</u> Suunnittelu	<u>4/2024</u> 1.4.2024	<u>10/2025</u> 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	20 000,00 €
<u>94158</u>	<u>Levin katujen suunnittelu</u> Suunnittelu	<u>2/2024</u> 1.2.2024	<u>12/2024</u> 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	100 000,00 €
<u>94159</u>	<u>Levin asfalttityöt</u> Rakentaminen	<u>6/2024</u> 1.6.2024	<u>10/2026</u> 30.10.2026	<u>Tiemestari</u>	300 000,00 €
<u>94204</u>	<u>KT79 uudistaminen kirkonkylän kohdalla</u> Suunnittelu	<u>4/2024</u> 1.4.2024	<u>10/2026</u> 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	50 000,00 €
<u>94207</u>	<u>Etelärinne kevyenliikenteenväylä (KT79 - South Point)</u> Suunnittelu	<u>4/2024</u> 1.4.2024	<u>10/2025</u> 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	40 000,00 €
<u>94208</u>	<u>Kylien nopeusnäytöt</u> Sähköistäminen (laturi tms.)	<u>5/2024</u> 1.5.2024	<u>10/2024</u> 30.10.2024	<u>Tiemestari</u>	15 000,00 €
<u>94210</u>	<u>Linja-auto katokset</u> Rakentaminen	<u>5/2024</u> 1.5.2024	<u>10/2024</u> 30.10.2024	<u>Tiemestari</u>	40 000,00 €
<u>95000</u>	<u>Moottorikelkka reitit</u> Toteutus omana työnä	<u>1/2024</u> 1.1.2024	<u>12/2026</u> 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	30 000,00 €

Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö	Kustannusarvio 2024
<u>95100</u>	<u>Levi ulkoilureitit (alikulukikäytävän saneeraus)</u>	<u>1/2024</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	430 000,00 €
	Suunnittelu	1.1.2024			
	Kilpailutus	1.3.2024	28.3.2024		
	Tarjouskäsittely	2.4.2024	5.4.2024		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	8.4.2024	10.5.2024		
	Rakentaminen	13.5.2024	31.12.2026		
<u>95101</u>	<u>Patikka- ja pyöräreitit</u>	<u>1/2024</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	165 000,00 €
	Suunnittelu	1.1.2024	31.12.2024		
	Toteutus omana työnä	1.6.2024	31.12.2024		
<u>95118</u>	<u>Alakylän ulkoilureitti (kuntoportaat)</u>	<u>4/2024</u>	<u>10/2024</u>	<u>Tiemestari</u>	30 000,00 €
	Sunnittelu + rakentaminen	1.4.2024	30.10.2024		
<u>95119</u>	<u>Kaukosen ulkoilureitti (kuntoportaat)</u>	<u>4/2024</u>	<u>10/2024</u>	<u>Tiemestari</u>	30 000,00 €
	Sunnittelu + rakentaminen	1.4.2024	30.10.2024		
<u>95301</u>	<u>Vesireitit (Kapsajoki)</u>	<u>2/2024</u>	<u>10/2025</u>	<u>Tiemestari</u>	170 000,00 €
	Suunnittelu + luvitus (toimenpidelupa)	1.2.2024	31.5.2024		
	Kilpailutus	1.4.2024	30.4.2024		
	Tarjouskäsittely	2.5.2024	8.5.2024		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	9.5.2024	31.5.2024		
	Rakentaminen	1.6.2024	31.10.2025		
<u>95315</u>	<u>Moottoriurheilurata</u>	<u>3/2024</u>	<u>12/2024</u>	<u>Tiemestari</u>	130 000,00 €
	Suunnittelu	1.3.2024	30.4.2024		
	Rakentaminen (mahd. omatyö)	1.5.2024	31.12.2024		
<u>96000</u>	<u>Kirkonkylän tulvapenger</u>	<u>3/2024</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	65 000,00 €
	Suunnittelu	1.3.2024	31.12.2024		

Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö	Kustannusarvio 2024
<u>96102</u>	<u>Kalatie</u> Suunnittelu	<u>2/2024</u> 1.2.2024	<u>12/2024</u> 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	40 000,00 €
<u>97501</u>	<u>Jäähalli</u> <u>Kaukalon ja pelaaja aitien saneeraus</u> Suunnittelu Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen	15.1.2024 16.2.2024 8.3.2024 03/2024 05/2024	15.2.2024 8.3.2024 15.3.2024 04/2024	<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	150 000,00 €
	<u>Sisätilojen saneerauksen suunnittelu</u> Suunnittelu Kilpailutus Rakentaminen	syksy 2024 Talvi 2025 Kevät 2025			30 000,00 €
<u>97509</u>	<u>Sirkan koulu</u> <u>Keittiön laajennus</u> Suunnittelu Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen	15.2.2024 17.6.2024 29.7.2024 Elokuu 1.10.2024	15.6.2024 26.6.2024 2.8.2024 Syyskuu 31.3.2025	<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	600 000,00 €
	<u>Koulun laajennus</u> Suunnittelu Kilpailutus Rakentaminen	syksy 2024 Talvi 2025 Kesä 2025			80 000,00 €

Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö	Kustannusarvio 2024
<u>97516</u>	<u>Kirjastorakennuksen peruskorjaus</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	400 000,00 €
	Suunnittelu	11/2023	28.3.2024		
	Kilpailutus	15.4.2024	13.5.2024		
	Tarjouskäsittely	14.5.2024	20.5.2024		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	06/2024	06/2024		
	Rakentaminen	08/2024	06/2025		
<u>97518</u>	<u>Lukion saneeraus</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	2 500 000,00 €
	Suunnittelu		15.2.2024		
	Kilpailutus	01.04.2024	22.04.2024		
	Tarjouskäsittely	22.04.2024	30.04.2024		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	05/2024	06/2024		
	Rakentaminen	06/2024	02/2025		
<u>97534</u>	<u>Könkään päiväkoti</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	195 000,00 €
	<u>Öljylämmön muutos maalämpöön</u>				
	Suunnittelu	01/2024	04/2024		
	Kilpailutus	04/2024	05/2024		
	Tarjouskäsittely	05/2024	05/2024		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	06/2024	06/2024		
	Rakentaminen	07/2024	10/2024		
	<u>Aita ja leikkipiha</u>				
	Suunnittelu	04/2024	04/2024		
	Kilpailutus	05/2024	05/2024		
	Tarjouskäsittely	06/2024	06/2024		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	06/2024	06/2024		
	Rakentaminen	08/2024	09/2024		
<u>97557</u>	<u>Raattaman koulu ja asunto, lämmitys muodon vaihto</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	10 000,00 €
	Suunnittelu	08/2024	10/2024		
	Kilpailutus ja rakentaminen	2025	2025		

Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö	Kustannusarvio 2024
<u>97606</u>	<u>Raattaman koulun rivitalo, vesijohtojen uusiminen</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	85 000,00 €
	Kilpailutus	03/2024	03/2024		
	Tarjouskäsittely	03/2024	03/2024		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	04/2024	04/2024		
	Rakentaminen	06/2024	08/2024		
<u>97700</u>	<u>Museo</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	140 000,00 €
	Suunnittelu		04/2024		
	Kilpailutus	05/2024	05/2024		
	Tarjouskäsittely	06/2024	06/2024		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	06/2024	06/2024		
	Rakentaminen	08/2024	12/2024		
<u>97116</u>	<u>Yleisurheilukentän huoltorakennus ja sosiaalitilat</u>				
	Suunnittelu	08/2024			40 000,00 €
	Kilpailutus	2025			
	Rakentaminen	2025	2025		
<u>97709</u>	<u>Raattaman palotallin laajennus, hankinta-asiakirjat Cloudiassa</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	80 000,00 €
	Kilpailutus	19.2.2024	12.3.2024		
	Tarjouskäsittely	19.3.2024	26.3.2024		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	04/2024	04/2024		
	Rakentaminen	06/2024	10/2024		