

KILPAILUTUSAIKATAULU 2025

Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö	Varattu määräraha 2025
<u>94001</u>	<u>Katujen rakentaminen kirkonkylä</u>	<u>1/2025</u> 1.1.2025	<u>10/2025</u> 31.10.2025	<u>Tiemestari</u>	225 000,00 €
<u>94013</u>	<u>Aluekuivatuksen saneeraus</u> Suunnittelu	<u>4/2025</u> 1.4.2025	<u>12/2025</u> 31.12.2025	<u>Tiemestari</u>	20 000,00 €
<u>94014</u>	<u>Katuvalaistuksen uusiminen</u>	<u>5/2025</u>	<u>12/2025</u>	<u>Tiemestari</u>	50 000,00 €
<u>94015</u>	<u>Kittilän katujen suunnittelu, kirkonkylä</u> Suunnittelu	<u>2/2025</u> 1.2.2025	<u>12/2025</u> 31.12.2025	<u>Tiemestari</u>	160 000,00 €
<u>94106</u>	<u>Taalovaaran katujen valaistus</u> Suunnittelu	<u>4/2025</u> 1.4.2025	<u>12/2025</u> 31.12.2025	<u>Tiemestari</u>	20 000,00 €
<u>94113</u>	<u>Levin teollisuusalueen kadut/laajennusosa</u> Suunnittelu	<u>4/2025</u> 1.4.2025	<u>12/2025</u> 31.12.2025	<u>Tiemestari</u>	30 000,00 €
<u>94124</u>	<u>Rakkavaarantie, paaluväli 1200-2475</u> Rakentaminen 2024/2025, urakka valmiiksi	<u>5/2025</u> 5.5.2025	<u>10/2025</u> 31.10.2025	<u>Tiemestari</u>	1 100 000,00 €
<u>94128</u>	<u>Tunturitie Koutalaki-Levin huippu</u> Suunnittelu Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen 2025/2026 (hanke valmis 10/2026)	<u>1/2025</u> 1.1.2025 1.3.2025 21.3.2025 26.3.2025 5.5.2025	<u>12/2025</u> 28.2.2025 21.3.2025 26.3.2025 30.4.2025	<u>Tiemestari</u>	700 000,00 €
<u>94131</u>	<u>Kuitukaapelointi</u> Rakentaminen	5/2025 5.5.2025	10/2025 31.10.2025	<u>Tiemestari</u>	50 000,00 €
<u>94134</u>	<u>Seita-alueen kadut</u> Suunnittelu Kilpailutus Tarjouskäsittely	<u>1/2025</u> 1.1.2025 1.2.2025 21.2.2025	<u>10/2025</u> 31.1.2025 21.2.2025 25.2.2025	<u>Tiemestari</u>	1 600 000,00 €

	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen	26.2.2025 24.3.2025	21.3.2025 30.10.2025		
<u>94135</u>	<u>Ahvenjärvi ja Immellompolo kadut</u> Rakentaminen 2024/2025, urakka valmiiksi	<u>4/2025</u> 15.4.2025	<u>10/2025</u> 31.10.2025	<u>Tiemestari</u>	600 000,00 €
<u>94136</u>	<u>Katuvalaistuksen saneeraus, Levi</u> Rakentaminen	<u>1/2025</u> 1.1.2025	<u>12/2025</u> 31.12.2025	<u>Tiemestari</u>	100 000,00 €
<u>94150</u>	<u>Hissitien kävelykatuyhteys Ylä-Levin alueelle</u> Suunnittelu	<u>4/2025</u> 1.4.2025	<u>12/2025</u> 31.12.2025		50 000,00 €
<u>94151</u>	<u>Laaksotori ja maanalainen P-alue</u> Hankinta-asiakirjojen laatiminen Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen 2025-2026	<u>1/2025</u> 1.1.2025 16.3.2025 21.4.2025 28.4.2025 2.6.2025	<u>12/2025</u> 15.3.2025 20.4.2025 25.4.2025 30.5.2025	<u>Tiemestari</u>	2 300 000,00 €
<u>94158</u>	<u>Levin katujen suunnittelu</u> Suunnittelu	<u>1/2025</u> 1.1.2025	<u>12/2025</u> 31.12.2025	<u>Tiemestari</u>	100 000,00 €
<u>94159</u>	<u>Levin asfalttityöt</u> Rakentaminen	<u>6/2025</u> 1.6.2025	<u>10/2025</u> 30.10.2025	<u>Tiemestari</u>	150 000,00 €
<u>94160</u>	<u>South Point - West Point kevyt liikenne</u> Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen	<u>01/2025</u> 1.3.2025 21.3.2025 26.3.2025 5.5.2025	<u>11/2025</u> 21.3.2025 26.3.2025 30.4.2025 30.11.2025	<u>Tiemestari</u>	800 000,00 €
<u>94161</u>	<u>Levin torin valaistuksen saneeraus</u> Rakentaminen	<u>04/2025</u> 1.4.2025	<u>12/2025</u> 15.12.2025	<u>Tiemestari</u>	50 000,00 €
<u>94206</u>	<u>Levin maanläjityspaikka</u> Laajennusosan luvitus	<u>2/2025</u> 1.2.2025	<u>10/2025</u> 30.10.2025	<u>Tiemestari</u>	10 000,00 €
<u>94208</u>	<u>Kylien nopeusnäytöt</u> Sähköistäminen	<u>5/2025</u> 1.5.2024	<u>8/2025</u> 31.8.2025	<u>Tiemestari</u>	20 000,00 €

<u>94210</u>	<u>Linja-auto katokset</u> Rakentaminen	<u>1/2025</u> 1.1.2025	<u>8/2025</u> 30.8.2025	<u>Tiemestari</u>	20 000,00 €
<u>95101</u>	<u>Patikka- ja pyöräreitit</u> Kilpailutus Tarjouskäsitely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen	<u>1/2025</u> 17.2.2025 10.3.2025 17.3.2025 5.5.2025	<u>10/2025</u> 10.3.2025 14.3.2025 25.4.2025 31.10.2025	<u>Tiemestari</u>	300 000,00 €
<u>95301</u>	<u>Vesireitit (Kapsajoki)</u> Rakentaminen 2024/2025, urakka valmiiksi	<u>4/2025</u> 28.4.2025	<u>8/2025</u> 30.8.2025	<u>Tiemestari</u>	260 000,00 €
<u>95315</u>	<u>Moottoriturheilurata</u> Suunnittelu	<u>1/2025</u> 1.1.2025	<u>12/2025</u> 31.12.2025	<u>Tiemestari</u>	130 000,00 €
<u>95317</u>	<u>Pakatin lähiliikuntapaikka</u> Suunnittelu + luvitus Kilpailutus Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen	<u>1/2025</u> 1.2.2025 1.3.2025 1.4.2025 1.5.2025	<u>9/2025</u> 28.2.2025 31.3.2025 30.4.2025 31.8.2025	<u>Tiemestari/liikuntasihiteeri</u>	120 000,00 €
<u>95318</u>	<u>Kylien ulkoilureitit</u> Sunnittelu + rakentaminen	<u>2/2025</u> 1.2.2025	<u>12/2025</u> 31.12.2025	<u>Tiemestari</u>	70 000,00 €
<u>95319</u>	<u>Skeittirata Kittilä</u> Suunnittelu	<u>2/2025</u> 1.2.2025	<u>12/2025</u> 31.12.2025	<u>Tiemestari</u>	15 000,00 €
<u>95320</u>	<u>Pääskylänniemen laituri</u> Sunnittelu + rakentaminen	<u>2/2025</u> 1.2.2025	<u>7/2025</u> 31.7.2025	<u>Tiemestari/liikuntasihiteeri</u>	30 000,00 €
<u>96000</u>	<u>Kirkonkylän tulvapenger</u> Suunnittelu	<u>2/2025</u> 17.2.2025	<u>12/2025</u> 31.12.2025	<u>Tiemestari</u>	100 000,00 €
<u>Korjausrakentaminen</u>					
<u>97500</u>	Kunnanviraston korjaus Suunnittelu + luvitus (työryhmä?) Kilpailutus	2/2025	4/2025 5/2025	<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	120 000,00 €

	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus		6/2025		
	Rakentaminen	6/2025		9/2025	
	<i>Valtuustosalin remonttia varten tulisi perustaa työryhmä ohjaamaan suunnittelua</i>				
<u>97501</u>	<u>Jäähallin saneeraus</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	370 000,00 €
	Suunnittelu + luvitus	2/2025		5/2025	
	Kilpailutus			5/2025	
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus			6/2025	
	Rakentaminen	6/2025		12/2025	
<u>97516</u>	<u>Kirjaston peruskorjaus</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	1 000 000,00 €
	Suunnittelu + luvitus			2/2025	
	Kilpailutus			3/2025	
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus			4/2025	
	Rakentaminen	5/2025		6/2026	
<u>97518</u>	<u>Lukio</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	2 000 000,00 €
	Suunnittelu + luvitus			2/2025	
	Kilpailutus			3/2025	
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus			4/2025	
	Rakentaminen	8/2025		8/2026	
	<i>Lukion saneerauksen aloitus riippuu siitä saadaanko Muksulan remontti ajoissa valmiiksi jotta lukiolaisille voidaan osoittaa väistötila viipale koulusta.</i>				
<u>97524</u>	<u>Työpajan saneeraus</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	100 000,00 €
	Suunnittelu + luvitus			5/2025	
	Kilpailutus			6/2025	
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus			8/2025	
	Rakentaminen	9/2025		12/2025	
<u>97525</u>	<u>Kokkohalli</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	100 000,00 €
	Suunnittelu + luvitus			5/2025	
	Kilpailutus			6/2025	
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus			8/2025	
	Rakentaminen	9/2025		12/2025	

<u>97534</u>	<u>Könkään koulu, Päiväkot</u> Luvitus Kilpailutus Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen	6/2025	2/2025 3/2025 4/2025 10/2025	<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	210 000,00 €
<u>97548</u>	<u>Päiväkot</u> <u>Muksula</u> Suunnittelu + luvitus Kilpailutus Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen	3/2025	1/2025 2/2025 3/2025 7/2025	<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	650 000,00 €
<u>97557</u>	<u>Raattaman koulu ja asunnot</u> Maalämmön suunnittelu Koulun muutos päiväkodiksi (palveluverkkotyöryhmä?)		10/2025	<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	115 000,00 €
<u>97621</u>	<u>Jäähallin huoltorakennus</u> Suunnittelu Luvitus/kilpailutus/rakentaminen	1/2026	10/2025 10/2025	<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	25 000,00 €
Uudisrakentaminen					
<u>97116</u>	<u>Yleisurheilukentän huoltorakennus ja sosiaalitalat</u> Suunnittelu Luvitus/kilpailutus/rakentaminen	1/2026	10/2025 10/2026	<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	30 000,00 €
<u>97125</u>	<u>Kaukosen päiväkot</u> Suunnittelu Luvitus/kilpailutus/rakentaminen	1/2026	10/2025 12/2026	<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	10 000,00 €
<u>97126</u>	<u>Sirkan päiväkot</u> Suunnittelu Luvitus/kilpailutus/rakentaminen	1/2026	10/2025 4/2027	<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	100 000,00 €

<u>97127</u>	<u>Sirkan koulun laajennus</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	880 000,00 €
	<u>Keittiö</u>				
	Suunnittelu + luvitus	2024	4/2025		
	Kilpailutus		5/2025		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus		6/2025		
	Rakentaminen	7/2025	12/2025		
	<u>Koulu</u>				
	Suunnittelu + luvitus	2025	11/2025		
	Kilpailutus		1/2026		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus		2/2026		
	Rakentaminen	5/2026	5/2027		
<u>97128</u>	<u>Museon huoltorakennus</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	150 000,00 €
	Suunnittelu + luvitus	2024	4/2025		
	Kilpailutus		5/2025		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus		6/2025		
	Rakentaminen	7/2025	12/2025		