
KILPAILUTUSAIKATAULU 2024

Resurssien nimet Tehtävän nimi Aloitus Valmis Vastuuhenkilö Kustannusarvio 2024

94002 Lauttatie, Ollintie 6/2024 10/2026 Tiemestari 15 000,00 €                    
Suunnittelu 1.6.2023 31.12.2024

94005 Kittilän Asfalttityöt+ paikkaukset 6/2024 10/2024 Tiemestari 200 000,00 €                  
Toteutus, puitesopimuksen perusteella 1.6.2024 30.10.2024

94006 Kittilän teollisuusalue kadut 1/2024 10/2024 Tiemestari 450 000,00 €                  
Katu suunnitelma 1.1.2024 1.2.2024
Hankinta‐asiakirjojen laatiminen 1.2.2024 28.2.2024
Kilpailutus 1.3.2024 22.3.2024
Tarjouskäsittely 25.3.2024 28.3.2024
Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 1.5.2023 31.5.2024
Rakentaminen (päällystys, kesä 2025) 1.6.2023 31.10.2024

94007 Rantatie välillä Kirjatie‐ Venevalkamantie 6/2024 12/2026 Tiemestari 50 000,00 €                    
Katu suunnitelma 1.6.2024 31.12.2024

94008 Petäjätien jatke 2/2024 12/2024 85 000,00 €                    
Suunnittelu 1.2.2024 30.4.2024
Kilpailutus 1.5.2024 31.5.2024
Tarjouskäsittely 3.6.2024 7.6.2024
Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 10.6.2024 30.6.2024
Rakentaminen (päällystys, kesä 2025) 1.7.2024 30.10.2024

94009 Kuurakuja 4/2024 10/2025 20 000,00 €                    
Suunnittelu 1.4.2024 31.12.2024

94011 Hamppulammentie 6/2024 10/2024 80 000,00 €                    
Asfaltointi 1.6.2024 30.10.2024

94013 Aluekuivatuksen saneeraus 4/2024 10/2026
Suunnittelu 1.4.2024 31.12.2024
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94015 Kittilän katujen suunnittelu, kirkonkylä 2/2024 12/2024 50 000,00 €                    
Suunnittelu 1.2.2024 31.12.2024

94106 Taalovaaran katujen valaistus 4/2024 10/2025 20 000,00 €                    
Suunnittelu 1.4.2024 31.12.2024

94113 Levin teollisuusalueen kadut/laajennusosa 4/2024 10/2025 15 000,00 €                    
Suunnittelu 1.4.2024 31.12.2024

94124 Rakkavaarantie 1/2024 10/2025 800 000,00 €                  
Suunnittelu 1.1.2024 29.2.2024
Kilpailutus 1.3.2024 28.3.2024
Tarjouskäsittely 2.4.2024 5.4.2024
Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 8.4.2024 10.5.2024
Rakentaminen 2024/2025 (hanke valmis 10/2025) 13.5.2024 31.12.2024

94127 Hissitien ja Leviraitin liikenneympyrä 1/2024 8/2024 300 000,00 €                  
Suunnittelu 1.1.2024 31.1.2024
Kilpailutus 1.2.2024 29.2.2024
Tarjouskäsittely 4.3. 8.3.2024
Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 11.3.2024 5.4.2024
Rakentaminen 6.5.2024 31.8.2024

94128 Tunturitie Koutalaki‐Levin huippu 1/2024 10/2025 350 000,00 €                  
Suunnittelu 1.1.2024 31.5.2024
Kilpailutus 1.6.2024 30.6.2024
Tarjouskäsittely 1.7.2024 5.7.2024
Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 8.7.2024 15.8.2024
Rakentaminen 2024/2025 (hanke valmis 10/2025) 16.8.2024 31.12.2024

94134 Seita‐alueen kadut 2/2024 10/2025 250 000,00 €                  
Suunnittelu 1.2.2024 31.5.2024
Kilpailutus 1.6.2024 30.6.2024
Tarjouskäsittely 1.7.2024 5.7.2024
Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 8.7.2024 15.8.2024
Rakentaminen 2024/2025 (hanke valmis 10/2025) 16.8.2024 31.12.2024
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94135 Ahvenjärvi ja Immellompolo kadut 1.2024 10/2025 1 000 000,00 €               
Suunnittelu 1.2.2024 31.1.2024
Kilpailutus 1.2.2024 29.2.2024
Tarjouskäsittely 4.3.2024 8.3.2024
Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 11.3.2024 30.4.2024
Rakentaminen 2024/2025 (hanke valmis 10/2025) 1.5.2024 31.12.2024

94136 Katuvalaistuksen saneeraus, Levi 1/2024 12/2026 100 000,00 €                  
Nykytila‐selvitys ja suunnittelu 1.2.2024 31.3.2024
Kilpailutus 1.4.2024 30.4.2024
Tarjouskäsittely 6.5.2024 10.5.2024
Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 13.5.2024 7.6.2024
Rakentaminen 10.6.2024 30.10.2024

94150 Hissitien kävelykatuyhteys Ylä‐Levin alueelle 2/2024 10/2026 150 000,00 €                  
Suunnittelu 1.2.2024 31.5.2024
Kilpailutus 1.6.2024 30.6.2024
Tarjouskäsittely 1.7.2024 5.7.2024
Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 8.7.2024 16.8.2024
Rakentaminen 2024‐2026 (hanke valmis 10/2026) 19.8.2024 31.12.2024

94151 Laaksotori ja maanalainen P‐alue 8/2022 12/2025 Tiemestari 2 100 000,00 €               
Katu suunnitelma 2022
Hankinta‐asiakirjojen laatiminen 1.2.2024 30.3.2023
Kilpailutus 1.4.2023 30.4.2023
Tarjouskäsittely 1.5.2023 15.5.2023
Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 15.5.2023 30.6.2024
Rakentaminen 2024‐2025 1.7.2024 31.12.2024

94157 Zero Pointin alueen katu 4/2024 10/2025 Tiemestari 20 000,00 €                    
Suunnittelu 1.4.2024 31.12.2024

94158 Levin katujen suunnittelu 2/2024 12/2026 Tiemestari 100 000,00 €                  
Suunnittelu 1.2.2024 31.12.2026
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94159 Levin asfalttityöt 6/2024 10/2026 Tiemestari 300 000,00 €                  
Rakentaminen 1.6.2024 30.10.2026

94204 KT79 uudistaminen kirkonkyläln kohdalla 4/2024 10/2026 Tiemestari 50 000,00 €                    
Sunnittelu 1.4.2024 31.12.2024

94207 Etelärinne kevyenliikenteenväylä (KT79 ‐ South Point) 4/2024 10/2025 Tiemestari 40 000,00 €                    
Suunnittelu 1.4.2024 31.12.2024

94208 Kylien nopeusnäytöt 5/2024 10/2024 Tiemestari 15 000,00 €                    
Sähköistäminen (laturi tms.) 1.5.2024 30.10.2024

94210 Linja‐auto katokset 5/2024 10/2024 Tiemestari 40 000,00 €                    
Rakentaminen 1.5.2024 30.10.2024

95000 Moottorikelkka reitit 1/2024 12/2026 Tiemestari 30 000,00 €                    
Toteutus omana työnä 1.1.2024 31.12.2024

95100 Levi ulkoilureitit (alikulkukäytävän saneeraus) 1/2024 12/2026 Tiemestari 430 000,00 €                  
Suunnittelu 1.1.2024
Kilpailutus 1.3.2024 28.3.2024
Tarjouskäsittely 2.4.2024 5.4.2024
Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 8.4.2024 10.5.2024
Rakentaminen 13.5.2024

95101 Patikka‐ ja pyöräreitit 1/2024 12/2026 Tiemestari 165 000,00 €                  
Suunnittelu 1.1.2024 31.12.2024
Toteutus omana työnä 1.6.2024 31.12.2024

95118 Alakylän ulkoilureitti (kuntoportaat) 4/2024 10/2024 Tiemestari 30 000,00 €                    
Sunnittelu + rakentaminen 1.4.2024 30.10.2024
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95119 Kaukosen ulkoilureitti (kuntoportaat) 4/2024 10/2024 Tiemestari 30 000,00 €                    
Sunnittelu + rakentaminen 1.4.2024 30.10.2024

95200 Viherrakentaminen 2/2024 10/2026 Tiemestari 230 000,00 €                  
Suunnittelu + luvitus 1.2.2024 31.12.2024
Kilpailutus 1.5.2024 31.5.2024
Tarjouskäsittely 1.6.2024 7.6.2024
Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 10.6.2024 15.7.2024
Rakentaminen 16.7.2024 31.12.2024

95301 Vesireitit (Kapsajoki) 2/2024 10/2025 Tiemestari 170 000,00 €                  
Suunnittelu + luvitus (toimenpidelupa) 1.2.2024 31.5.2024
Kilpailutus 1.4.2024 30.4.2024
Tarjouskäsittely 2.5.2024 8.5.2024
Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 9.5.2024 31.5.2024
Rakentaminen 1.6.2024 31.12.2024

95315 Moottoriurheilurata 3/2024 12/2024 Tiemestari 130 000,00 €                  
Suunnittelu 1.3.2024 30.4.2024
Rakentaminen (mahd. omatyö) 1.5.2024 31.12.2024

96000 Kirkonkylän tulvapenger 3/2024 12/2026 Tiemestari 65 000,00 €                    
Suunnittelu 1.3.2024 31.12.2024

96102 Kalatiet 2/2024 12/2024 Tiemestari 40 000,00 €                    
Suunnittelu 1.2.2024 31.12.2024

97501 Jäähalli  Kiinteistöpäällikkö
Kaukalon ja pelaaja aition saneeraus 150 000,00 €                  

Suunnittelu 15.1.2024 15.2.2024
Kilpailutus 16.2.2024 8.3.2024
Tarjouskäsittely 2.10.2023 31.10.2023
Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Maaliskuu Huhtikuu
Rakentaminen Huhtikii

Sisätilojen saneerauksen suunnittelu 30 000,00 €                    
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Suunnittelu syksy 2024
Kilpailutus Talvi 2025
Rakentaminen Kevät 2025 syksy 2025

97509 Sirkan koulu Kiinteistöpäällikkö
Keittiön laajennus 600 000,00 €                  

Suunnittelu 15.2.2024 15.6.2024
Kilpailutus 17.6.2024 26.6.2024
Tarjouskäsittely 29.7.2024 2.8.2024
Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Elokuu Syyskuu
Rakentaminen 1.10.2024 31.3.2025

Koulun laajennus 80 000,00 €                     1 200 000,00 €    
Suunnittelu syksy 2024
Kilpailutus Talvi 2025
Rakentaminen Kesä 2025 Kesä 2026

97516 Kirjastorakennuksen peruskorjaus Kiinteistöpäällikkö
400 000,00 €

Suunnittelu 11/2023 28.3.2024
Kilpailutus 15.4.2024 13.5.2024
Tarjouskäsittely 14.5.2024 20.5.2024
Hankintapäätös ja lainvoimaisuus  Touku/Kesä Lautakunta
Rakentaminen Elokuu 2024 kesäkuu 2025

97518 Lukion saneeraus Kiinteistöpäällikkö 2 500 000,00 €               
Suunnittelu 2021 15.2.2024
Kilpailutus 19.2.2024 18.3.2024
Tarjouskäsittely 19.3.2024 25.3.2024
Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Huhtikuu Toukokuu
Rakentaminen 3.6.2024 28.2.2025

97534 Könkään päiväkoti Kiinteistöpäällikkö 195 000,00 €                  
Öljylämmön muutos maalämpöön

Suunnittelu 15.1.2024 29.2.2024
Kilpailutus 4.3.2024 28.3.2024
Tarjouskäsittely 2.4.2024 5.4.2024
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Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Huhtikuu Toukokuu
Rakentaminen 3.6.2024 30.9.2024

Aita ja leikkipiha
Suunnittelu 1.2.2024 29.2.2024
Kilpailutus 4.3.2024 28.3.2024
Tarjouskäsittely 2.4.2024 5.4.2024
Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Huhtikuu Toukokuu
Rakentaminen 3.6.2024 30.9.2024

97557 Raattaman koulu ja asunno, lämmitys muodon vaihto Kiinteistöpäällikkö
Suunnittelu Syksy 2024 10 000,00 €                    
Kilpailutus ja rakentaminen Kevät 2025 syksy 2025 150 000,00 €        

97606 Raattaman koulun rivitalo Kiinteistöpäällikkö 85 000,00 €                    
* vesijohto‐ ja huoneistoremontti
Kilpailutus 3.4.2023 28.4.2023
Tarjouskäsittely 2.5.2023 5.5.2023
Hankintapäätös ja lainvoimaisuus  Toukokuu Kesäkuu
Rakentaminen 3.7.2023 31.10.2023

97700 Museo Kiinteistöpäällikkö
  140 000,00 €                  
Suunnittelu   28.3.2024
Kilpailutus 2.4.2024 30.4.2024
Tarjouskäsittely 2.5.2024 8.5.2024
Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Toukokuu Kesäkuu
Rakentaminen 1.7.2023 1.8.2023

97116 Yleisurheilukenttä
Suunnittelu syksy 2024 40 000,00 €                    
Kilpailutus Talvi 2025
Rakentaminen Kevät 2025 syksy 2025



Resurssien nimet Tehtävän nimi Aloitus Valmis Vastuuhenkilö Kustannusarvio 2024

97709 Raattaman palotallin laajennus, hankinta‐asiakirjat Cloudiassa Kiinteistöpäällikkö 80 000,00 €                    
   

Kilpailutus 19.2.2024 18.3.2024
Tarjouskäsittely 19.3.2024 26.3.2024
Hankintapäätös ja lainvoimaisuus (lupa‐asiat kunnossa) Huhtikuu Toukokuu
Rakentaminen 1.6.2023 31.10.2023


