

## Hankintojen kilpailutusaikataulu

Teknlk 06.02.2024 § 19

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Esa Summen p. 040 6744 393 ja tiemestari Janne Heikkilä p. 0400 862 532

Teknisen toimen hoidettavien kunnan investointikohteiden yleisaikataulu on liitteenä.

Usean hankkeen aikataulu on ehdollinen mm. siitä syystä, että hankkeiden suunnittelijat eivät välttämättä pysy niille sovituisissa aikatauluissa, toisaalta vanhoissa rakennuksissa tulee esiin suunnittelun aikana ennalta arvaamattomia tekijöitä jotka voivat muuttaa aikataulua. Monet kadunrakentamisen hankkeet ovat lisäksi sidoksissa asemakaavan ja/tai katusuunnitelman lainvoimaisuuteen. Toteutussuunnitelmien laatiminen ja toteutus edellyttävät ko. alueen asemakaavat ja usein myös katusuunnitelman lainvoimaisuutta.

Esittelijä Tekninen johtaja Jänkälä Roni

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä ja esittää edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi liitteenä olevan teknisen toimen investointihankintojen kilpailutusaikataulun 2024.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Khall 27.02.2024 § 62

Valmistelija Kunnanjohtaja Timo Kurula, puh. 040 595 7597

Esittelijä Kunnanjohtaja Kurula Timo

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja merkitsee tiedoksi liitteenä olevan teknisen toimen investointihankintojen kilpailutusaikataulun 2024.

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian tekniseen lautakuntaan valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta veloitetaan tarkistamaan ja korjaamaan aikataulut.

Teknlk 21.03.2024 § 47  
276/02.02.00/2023

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Esa Summanen p. 040 6744 393 ja tiemestari Janne Heikkilä p. 0400 862 532

Kunnanhallitus on palauttanut hankintakalenterin tekniselle toimelle aikataulutuksen tarkistusta ja korjausta varten.

Kalenterin aikataulus on tarkistettu ja korjattu. Samassa yhteydessä päivitettiin tähän mennessä esiin tulleet mahdolliset muutokset aikatauluihin.

Esittelijä	Tekninen johtaja Jänkälä Roni
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä ja esittää edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi liitteenä olevan teknisen toimen investointihankintojen kilpailutusaikataulun 2024.
Päätös	Esitys hyväksyttiin.