

Lisämääräraha koulukeskuksen piha-alueiden asfaltointiin sekä alakoulun maksamattomien urakkaerien kattamiseen

Teknlk 18.03.2025 § 57
239/02.02.00/2024

Valmistelija	<p>Tekninen johtaja Roni Jänkälä p. 040 5406 357</p> <p>Koulukeskuksen (uusi alakoulu, yläkoulu ja huoltorakennus) piha-alueiden asfaltointiin on ollut määräraha varattuna koulukeskuksen kokonaisbudjetissa vuonna 2024. Asfaltointi ei ole kuulunut rakennusliikkeen urakkaan.</p> <p>Koulukeskus työmaa on vastaanotettu loppukesästä 2024, tällöin on eri vaihtoehtoja tutkittaessa todettu, että on järkevämpää jättää piha-alueet talveksi painumaan.</p> <p>Koulukeskus työmaa on vastaanotettu loppukesästä 2024, taloudellisen loppuselvityksen yhteydessä on esitetty tietyt keskeneräiset työsuoritteet tehtäväksi vuoden 2025 aikana, näiden osalta maksut eräännyvät vuoden 2025 aikana.</p> <p>Vuoden 2024 määrärahoista koulukeskuksen osalta säästyi 683 850 € sekä huoltorakennuksen osalta 550 366 €.</p> <p>Investointiosaan ei ole varattu vuodelle 2025 määrärahaa edellä mainittuihin kustannuksiin.</p>
Esittelijä	Tekninen johtaja Jänkälä Roni
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 300 000 € määrärahan myöntämisestä koulukeskuksen piha-alueiden asfaltointiin kustannuspaikalle 95330 ja 400 000 € määrärahan maksamattomien urakka-erien kattamiseen kustannuspaikalle 97120.
Päätös	Esitys hyväksyttiin.