

KILPAILUTUSAIKATAULU 2026

Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö	Kustannusarvio 2026
<u>94001</u>	<u>Katujen rakentaminen kirkonkylä</u>	<u>2/2026</u>	<u>10/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	120 000,00 €
<u>94013</u>	<u>Aluekuivatuksen saneeraus</u> Suunnittelu	<u>2/2026</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	20 000,00 €
<u>94014</u>	<u>Katuvalaistuksen uusiminen</u>	<u>4/2026</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	50 000,00 €
<u>94015</u>	<u>Kittilän katujen suunnittelu, kirkonkylä</u> Suunnittelu	<u>3/2026</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	120 000,00 €
<u>94103</u>	<u>Levin liikennejärjestelymuutokset</u> Suunnittelu	<u>3/2026</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	100 000,00 €
<u>94106</u>	<u>Taaloavaaran katujen valaistus</u> Suunnittelu	<u>4/2026</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	150 000,00 €
<u>94112</u>	<u>Levin katujen saneeraus</u>	<u>3/2026</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	200 000,00 €
<u>94113</u>	<u>Levin teollisuusalueen kadut/laajennusosa</u> Suunnittelu	<u>5/2026</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	30 000,00 €
	<u>Ylä-Levin kadut ja torialueet</u>	<u>4/2026</u>	<u>12/2026</u>		2 400 000,00 €
	Kilpailutus	4/2026	5/2026		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	6/2026	6/2026		
	Rakentaminen	7/2026	12/2026		
<u>94124</u>	<u>Rakkavaarantie</u> Kilpailutus	<u>2/2026</u>	<u>10/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	1 200 000,00 €
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	3/2026	4/2026		
	Rakentaminen	4/2026	5/2026		
		6/2026	10/2026		
<u>94131</u>	<u>Kuitukaapelointi</u> Rakentaminen / suunnittelu	<u>5/2026</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	80 000,00 €
<u>94134</u>	<u>Seita-alueen kadut</u> Rakentaminen ja päällystäminen	<u>5/2026</u>	<u>9/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	530 000,00 €
		5/2026	9/2026		

<u>94135</u>	<u>Ahvenjärvi ja Immellompolo kadut</u>	<u>2/2026</u>	<u>8/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	250 000,00 €
	Kilpailutus	2/2026	3/2026		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	3/2026	4/2026		
	Rakentaminen	5/2026	8/2026		
<u>94136</u>	<u>Katuvalaistuksen saneeraus, Levi</u>	<u>1/2026</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	100 000,00 €
<u>94141</u>	<u>Tievan ja Alatievan katujen saneeraus</u>	<u>1/2026</u>	<u>9/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	500 000,00 €
	Kilpailutus	1/2026	2/2026		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	3/2026	4/2026		
	Rakentaminen	5/2026	9/2026		
<u>94151</u>	<u>Laaksotori ja maanalainen P-alue</u>	<u>1/2026</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	2 300 000,00 €
<u>94158</u>	<u>Levin katujen suunnittelu</u>	<u>1/2026</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	100 000,00 €
<u>94159</u>	<u>Levin asfalttityöt</u>	<u>6/2026</u>	<u>10/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	150 000,00 €
<u>94162</u>	<u>Horizontin kadut</u>	<u>2/2026</u>	<u>10/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	350 000,00 €
	Suunnittelu	3/2026	4/2026		
	Kilpailutus	6/2026	7/2026		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	8/2026	9/2026		
	Rakentaminen	9/2026	10/2026		
<u>94206</u>	<u>Levin maanläjityspaikka</u>	<u>1/2026</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	60 000,00 €
	Laajennusosan luvitus				
<u>94207</u>	<u>Etelärinne, kevyenliikenteenväylä</u>	<u>1/2026</u>	<u>9/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	250 000,00 €
	Kilpailutus	1/2026	2/2026		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	3/2026	4/2026		
	Rakentaminen	5/2026	9/2026		
<u>94208</u>	<u>Kylien nopeusnäytöt</u>	<u>5/2026</u>	<u>8/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	20 000,00 €
	Sähköistäminen				
<u>95000</u>	<u>Moottorikelkka reitit</u>	<u>1/2026</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	60 000,00 €
<u>95100</u>	<u>Levi ulkoilureitit</u>	<u>1/2026</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	100 000,00 €
<u>95101</u>	<u>Patikka- ja pyöräreitit</u>	<u>4/2026</u>	<u>11/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	300 000,00 €

<u>95120</u>	<u>Levin alikulkukäytävien saneeraus</u>	<u>3/2026</u>	<u>10/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	350 000,00 €
	Kilpailutus	3/2026	4/2026		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	4/2026	5/2026		
	Rakentaminen	6/2026	10/2026		
<u>95150</u>	<u>Kirkonkylän ulkoilureitit</u>	<u>5/2026</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	150 000,00 €
<u>95200</u>	<u>Viherrakentaminen</u>	<u>2/2026</u>	<u>10/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	105 000,00 €
<u>95315</u>	<u>Moottoriurheilurata</u>	<u>1/2026</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	130 000,00 €
<u>95317</u>	<u>Pakatin lähiliikuntapaikka</u>	5/2026	8/2026	<u>Tiemestari/liikuntasihteeri</u>	60 000,00 €
	Rakentaminen	5/2026	8/2026		
<u>95318</u>	<u>Kylien ulkoilureitit</u>	<u>2/2026</u>	<u>10/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	100 000,00 €
<u>95319</u>	<u>Skeittirata Kittilä</u>	<u>2/2026</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari / liikuntasihteeri</u>	15 000,00 €
<u>95320</u>	<u>Pääskylänniemen laiturit</u>	<u>2/2026</u>	<u>6/2026</u>	<u>Tiemestari/liikuntasihteeri</u>	30 000,00 €
<u>95321</u>	<u>Julkinen taideteos Kittilän katukuvaan</u>	<u>2/2026</u>	<u>10/2026</u>	<u>Tiemestari / kulttuuritoimi</u>	80 000,00 €
<u>96000</u>	<u>Kirkonkylän tulvapenger (vesihuollon siirto/saneeraus)</u>	<u>1/2026</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	850 000,00 €
<u>96103</u>	<u>Vesitalous</u>	<u>1/2026</u>	<u>12/2026</u>	<u>Tiemestari</u>	390 000,00 €
<u>Korjausrakentaminen</u>					
97500	<u>Kunnanviraston korjaus, sisäänkäyntien esteettömyys</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	100 000,00 €
	Suunnittelu + luvitus	2/2025	3/2026		
	Kilpailutus		4/2026		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus		5/2026		
	Rakentaminen	6/2026	10/2026		
	<u>Kunnanviraston korjaus, valtuustosali</u>				
	Suunnittelu	4/2025			300 000,00 €
	Kilpailutus				
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus				
	Rakentaminen				
	Valtuustosalin remonttia varten tulisi perustaa työryhmä ohjaamaan suunnittelua				

97501	<u>Jäähallin saneeraus</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	810 000,00 €
	Suunnittelu + luvitus	9/2025			
	Kilpailutus				
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus				
	Rakentaminen	2027			
97516	<u>Kirjaston peruskorjaus</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	20 000,00 €
	Tulevan käyttötarkoituksen suunnittelu	2026			
97518	<u>Lukio</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	4 000 000,00 €
	Rakentaminen	10/2025	12/2026		
97548	<u>Päiväkoti Muksula, salaojien asennus</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	150 000,00 €
	Suunnittelu + luvitus		1/2026		
	Kilpailutus		2/2026		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus		3/2026		
	Rakentaminen	6/2026	9/2026		
97551	<u>Alakylän koulu, aita ja leikkivälineet</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	85 000,00 €
	Suunnittelu	12/2025	2/2026		
	Kilpailutus		3/2026		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus		4/2026		
	Rakentaminen	6/2026	10/2026		
97557	<u>Raattaman koulu, maalämpö</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	180 000,00 €
	Suunnittelu + luvitus	10/2025	4/2026		
	Kilpailutus		5/2026		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus		6/2026		
	Rakentaminen	8/2026	11/2026		
	<u>Koulun muutos päiväkodiksi</u>				100 000,00 €
	Suunnittelu + luvitus	2/2026			
	Kilpailutus				
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus				
	Rakentaminen				
Uudisrakentaminen					
97116	<u>Yleisurheilukentän huoltorakennus ja sosiaaliilat</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	30 000,00 €
	Suunnittelu		2026		

97125	<u>Kaukosen päiväkot</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	
	Kilpailutus/luvitut/rakentaminen	1/2026	12/2026		
97126	<u>Sirkan päiväkot</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	
	Kilpailutus/luvitut/rakentaminen	2026			
97127	<u>Sirkan koulun laajennus</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	880 000,00 €
	<u>Keittiö</u>				
	Suunnittelu + luvitus	2024	4/2025		
	Kilpailutus	3/2026	4/2026		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus		5/2026		
	Rakentaminen	6/2026	12/2026		
	<u>Koulu</u>				
	Suunnittelu + luvitus	Sirkan koululla on kaikki rakennusoikeus käytetty, jos Notzkin (SR-1) saisi purkaa saataisiin oikeutta lisää			
97128	<u>Museon huoltorakennus</u>			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	160 000,00 €
	Suunnittelu + luvitus (poikkeamislupa)		2025		
	Kilpailutus + luvitus (rakentamislupa)	3/2026	5/2026		
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus		5/2026		
	Rakentaminen	7/2026	12/2026		
97130	<u>Kirjasto, uudisrakennus</u>				
	Suunnittelu + luvitus	11/2025	2026		2 000 000,00 €
	Kilpailutus				
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus				
	Rakentaminen		2026		