

Kaukosen tilaelementti päiväkodin hankinnan keskeytys

Teknlk 18.03.2026 § 34

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö Esa Summanen p. 040 7026 243

Kyseessä on avoimella menettelyllä kilpailutettu kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, josta on julkaistu hankintailmoitus 16.2.2026 Cludia tarjouspalvelussa.

Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukaan: *Hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.*

Hankintamenettelyn keskeyttämisestä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 123 §:ssä.

Hankintayksikkö on havainnut hankinnan kuvauksessa olennaisen virheen ilmoitusliitteessä jossa on kuvattu hankintaa yleisesti: On virheellisesti kerrottu, että rakennus voidaan varustaa pulpetti katolla, tämä ei ole kuitenkaan mahdollista Kittilän kunnan voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaan.

Kittilän kunnan rakennusjärjestyksen luvun 3 kohdan 3.1 mukaan *"Rakennettaessa olevien rakennusten yhteyteen on rakentamisen sopeuduttava aiemmin noudatettuun rakennustapaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan sijoituksen, koon, muodon, julkisivumateriaalien ja värityksen puolesta. Rakennusten tulee muodostaa ympäristökuvaltaan sopusuhtainen kokonaisuus."*

Hankintayksikön tekemän virheen johdosta tarjoajien tasapuolinen kohtelu ei toteudu.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jänkälä Roni

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle että Kaukosen tilaelementti päiväkodin hankinta keskeytetään hankintalain 125 §:n perusteella hankinta-asiakirjoissa olleen olennaisen virheen johdosta.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Khall 24.03.2026 § 92
123/02.08.00/2026

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kurula Timo

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen Kaukosen tilaelementtipäiväkodin hankinnan keskeyttämisestä hankintalain 125 §:n perusteella hankinta-asiakirjoissa olleen olennaisen virheen johdosta. Hankinta keskeytetään.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.